

# 和平县 2022 年松材线虫病防治项目

## 绩效自评报告

部门名称：和平县林业局

填报人：何斌泉

联系电话：07625680676

填报日期：2023 年 3 月 27 日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

本次纳入 2022 年省级涉农资金转移支付的项目为和平县 2022 年松材线虫病防治项目，建设任务为防治松材线虫病 36600 亩，实施地点为和平县内的主要交通干道两旁可视范围内的松材线虫病发生小班。

### （二）项目决策情况

项目具有科学的调研与论证，项目申报程序合规、合法，项目申报资料及时、完整，做到编制预算，经财政审核，同意实施。

### （三）绩效目标

结合项目实际，落实省级涉农转移支付资金，设置了总目标和阶段性目标，具有完整性、科学性、可衡量性，强化监督管理。对项目区实施绩效承包综合防治松材线虫病，实现病枯死树逐步下降，持续控制疫情的目标。具体的建设目标为项目区域松材线虫病监测覆盖率 100%，病枯死树清除率 98%以上，伐除疫木（含伐桩）除害处理率和处理合格率 95%以上，实施除治后病枯死树率低于万分之三。

## 二、绩效自评工作组织情况

局机关高度重视，认真组织开展项目绩效评价工作，对照相关内容和要求，规范梳理项目材料，如期按目标任务完成。

## 三、绩效自评结论

通过开展项目绩效评价工作，自评等次为优秀。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况。

（1）论证决策。前期有科学的调研、论证，项目申报程序合规、合法，项目申报资料及时、完整。

（2）目标设置。设置总目标和阶段性目标，合理设置资金的绩效目标，做到明确性、相关性和细化。

（3）保障措施。制定相应的项目实施方案，保障项目如期顺利开展运行。

#### 2. 资金落实情况。

（1）资金到位。2022年省级涉农资金实际到位900万元。

(2) 资金分配。2022年省级涉农资金实际分配900万元。

## (二) 管理分析

### 1. 资金管理。

(1) 资金支付。通过按项目的实际进展情况进行资金支付。

(2) 支出规范性。资金核算规范、核算凭证规范有效，做到合理合规使用资金。

### 2. 事项管理。

(1) 实施程序。通过从项目的勘察设计、建设准备、计划安排、工程施工、竣工验收等一系列流程。

(2) 管理情况。委托第三方或施工单位进行项目实施，局机关对项目实行监督管理及相关的决策工作。

## (三) 产出分析

1. 经济性。以疫木清理为核心的防治工作，遏制了松材线虫病疫情的进一步传播，保护了我县松林资源，挽回了经济损失，促进了林业产业健康发展。

2. 效率性。及时有效的松材线虫病防治是生态安全和生物安全的有效保障，以小防治带来大保护。

#### **（四）效益实现度分析**

##### **1. 效果性。**

通过项目开展实现了病枯死树逐步下降，持续控制疫情的目标。区域内松材线虫病监测覆盖率 100%，病枯死树清除率 98%以上，伐除疫木（含伐桩）除害处理率和处理合格率 95%以上，实施除治后病枯死树率低于万分之三。进一步完善了广东省河源市和平县松材线虫病防治工程建设，提高了林分生态效能，增强了防御能力，保护人民的生产 and 生命财产安全，推动了社会和经济可持续发展。

##### **2. 公平性。**

绩效考核指标清晰，绩效考核结果公开。

#### **五、主要绩效**

对项目区实施绩效承包综合防治松材线虫病，实现病枯死树逐步下降，持续控制疫情的目标。具体的建设目标为项目区域松材线虫病监测覆盖率 100%，病枯死树清除率 98%以上，伐除疫木（含伐桩）除害处理率和处理合格率 95%以上，实施除治后病枯死树率低于万分之三。确保森林资源有效保护，生态持续向好。

#### **六、存在问题**

面对严峻的发生形势，防控资金缺口依然较大，伐木工人除治专业程度有待进一步提高。

## 七、下一步工作计划

加大防治资金投入，确保我县生态可持续发展，加快推进生态文明建设。

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：和县林业局

Table with columns for basic information (项目名称, 评价年度, 评价金额), financial status (资金安排, 实际支出), and performance goals (预期总体目标, 预期阶段性目标).

Main evaluation table with columns: 一级指标, 二级指标, 三级指标, 四级指标, 评价年度预期值, 评价年度实现值, 自评分数, 评分依据、未达标原因分析, 评分标准.